

KIEROWANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM // PROJEKT

Budownictwo Rok IV / semestr VII zimowy

Temat Karty projektu: Monitoring i ewidencja harmonogramu produkcji budowlanej

Program PLANISTA

Moduły: Rejestracja i analiza postępu robót, Wykresy, Karty Pracy BZ, MINIFOCUS

Lp.	Temat	ilość
1.	Wprowadzenie. Wydanie i omówienie kart projektu. Zasady zaliczenia zajęć w pracowni. Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach przedmiotu ORGANIZACJA PRODUKCJI BUDOWLANEJ (Sem. VI letni)	2
2.	MODUŁ REJESTRACJA POSTĘPU ROBÓT: Aktualizacja harmonogramu Definiowanie wykonawców robót Drzewo wykonawców robót i jego modyfikacje Filtrowanie i sortowanie harmonogramu Przeszacowanie inflacyjne harmonogramu	2
3.	MODUŁ REJESTRACJA POSTĘPU ROBÓT: Aktualizacja harmonogramu Rejestracja kosztów i przychodów Zestawienia kosztów z limitami Zapotrzebowanie okresowe na zasoby Baza nakładów rzeczowych Składanie zamówień na zasoby za pomocą modułu Baza cen jednostkowych dla robót	2
4.	MODUŁ REJESTRACJA POSTĘPU ROBÓT: Aktualizacja harmonogramu Konstrukcja szablonu rejestracji robót we wskazanym terminie kontroli Analiza harmonogramu metodą EV do wskazanego terminu kontroli Analiza poniesionych kosztów robocizny do dnia kontroli Model naprawczy fragmentu harmonogramu Analiza harmonogramu metodą EV po wskazanym terminie kontroli Analiza poniesionych kosztów robocizny	2
5.	MODUŁ KARTY PRACY (BZ): Ewidencja pracy pracowników Zasady naliczania wynagrodzenia dla pracowników Stawki godzinowe, miesięczne, praca akordowa, premie i dodatki funkcyjne Generowanie kart pracy Generowanie listy pracowników	2
6.	MODUŁ KARTY PRACY (BZ): Ewidencja pracy na budowie Szablon kalendarza i normatywnych czasów pracy Zestawienia danych o pracownikach i budowach Kodyfikacja budowy Dzienny rejestr pracy	2
7.	MODUŁ MINI FOCUS: Ewidencja materiałowa Tworzenie dokumentów ewidencji materiałowej: PZ, RW, ZW. Baza przyjętych i zwróconych materiałów	2
8.	Kompozycja wydruku ćwiczenia projektowego	1
RAZEM:		15